

## CRONOPROGRAMMA SICUREZZA – A.S. 2019/2020

SCUOLE ATTIVITA'	LICEO SCIENT. Filadelfia	IPSIA Filadelfia	SCUOLA SEC. 1^ Filadelfia	SCUOLA SEC. 1^ Francavilla	SCUOLA PRIMARIA Filadelfia	SCUOLA INFANZIA Filadelfia	SCUOLA PRIMARIA Francavilla	SCUOLA INFANZIA Francavilla	SCUOLA PRIMARIA Montesoro	SCUOLA INFANZIA Montesoro	SCUOLA PRIMARIA Polia	SCUOLA INFANZIA Polia
SOPRALLUOGHI (dal...al...) a cura degli ASPP/RSPP	14-19 Ott.	14-19 Ott.	14-19 Ott.	14-19 Ott.	01-08 Ott	01-08 Ott	07-12 Ott	07-12 Ott	07-12 Ott	07-12 Ott	07-12 Ott	07-12 Ott
INDIVIDUAZIONE FORMAZIONE FIGURE	In fase di sopralluogo	In fase di sopralluogo	In fase di sopralluogo	In fase di sopralluogo	In fase di sopralluogo	In fase di sopralluogo	In fase di sopralluogo	In fase di sopralluogo	In fase di sopralluogo	In fase di sopralluogo	In fase di sopralluogo	In fase di sopralluogo
COMUNICAZIONE ADEMPIMENTI ENTI	A cura RSPP/ASPP entro 31 Ott	A cura RSPP/ASPP entro 31 Ott	A cura RSPP/ASPP entro 31 Ott	A cura RSPP/ASPP entro 31 Ott	A cura RSPP/ASPP entro 31 Ott	A cura RSPP/ASPP entro 31 Ott	A cura RSPP/ASPP entro 31 Ott	A cura RSPP/ASPP entro 31 Ott	A cura RSPP/ASPP entro 31 Ott	A cura RSPP/ASPP entro 31 Ott	A cura RSPP/ASPP entro 31 Ott	A cura RSPP/ASPP entro 31 Ott
STESURA DEL DVR	A cura RSPP/ASPP entro il 10 Nov.	A cura RSPP/ASPP entro il 10 Nov.	A cura RSPP/ASPP entro il 10 Nov.	A cura RSPP/ASPP entro il 10 Nov.	A cura RSPP/ASPP entro il 10 Nov.	A cura RSPP/ASPP entro il 10 Nov.	A cura RSPP/ASPP entro il 10 Nov.	A cura RSPP/ASPP entro il 10 Nov.	A cura RSPP/ASPP entro il 10 Nov.	A cura RSPP/ASPP entro il 10 Nov.	A cura RSPP/ASPP entro il 10 Nov.	A cura RSPP/ASPP entro il 10 Nov.
1^ FORMAZIONE	Effettuata il 12 Sett.	Effettuata il 12 Sett.	Effettuata il 12 Sett.	Effettuata il 12 Sett.	Effettuata il 12 Sett.	Effettuata il 12 Sett.	Effettuata il 12 Sett.	Effettuata il 12 Sett.	Effettuata il 12 Sett.	Effettuata il 12 Sett.	Effettuata il 12 Sett.	Effettuata il 12 Sett.
2^ FORMAZIONE (eventuale)	Da Concordare	Da Concordare	Da Concordare	Da Concordare	Da Concordare	Da Concordare	Da Concordare	Da Concordare	Da Concordare	Da Concordare	Da Concordare	Da Concordare
FORMAZIONE DA PARTE DI ENTI CERTIFICATORI	Da Concordare	Da Concordare	Da Concordare	Da Concordare	Da Concordare	Da Concordare	Da Concordare	Da Concordare	Da Concordare	Da Concordare	Da Concordare	Da Concordare
PROVE DI EVACUAZIONE (dal...al...)	21-26-Ott.	21-26-Ott.	25-31-Ott.	25-31-Ott.	01-05 Ott	01-05 Ott	07-12 Ott.	07-12 Ott.	14-19 Ott.	14-19 Ott.	14-19 Ott.	14-19 Ott.
EVENTUALI AGGIORNAMENTI AL DVR	Durante tutto l'A.S.	Durante tutto l'A.S.	Durante tutto l'A.S.	Durante tutto l'A.S.	Durante tutto l'A.S.	Durante tutto l'A.S.	Durante tutto l'A.S.	Durante tutto l'A.S.	Durante tutto l'A.S.	Durante tutto l'A.S.	Durante tutto l'A.S.	Durante tutto l'A.S.

***Si pregano gli ASPP in carica di voler individuare le criticità presenti nei propri plessi e di comunicarle tramite posta elettronica all'RSPP al più entro il periodo previsto di sopralluogo.***

Riferimenti

RSPP - Prof. Leandro LA MARCA

e-mail: [ing\\_lamarca@alice.it](mailto:ing_lamarca@alice.it)

RLS — Prof. Pasqualino MAZZITELLI